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Venezuela y Coordinador Humanitario.

Distinguidos sefores:

A través de los medios de comunicacién, hemos sido informados que el pasado
miércoles 6 de julio, la CAF y la ONU han suscrito un acuerdo para invertir recursos
en la recuperacioén y restablecimiento de los servicios publicos en Venezuela.

Este anuncio genera esperanzas en que finalmente pueda iniciarse un proceso
sostenido para la recuperacién de la calidad de vida de la poblacién venezolana la
cual ha sufrido un deterioro progresivo y profundo durante los ultimos veinte afios.
Por nuestra parte, lo hemos esperado desde hace varios anos y queremos agradecer
el esfuerzo que estan haciendo por restituir derechos humanos fundamentales a
través de la recuperacién de los servicios publicos.

Es con el fin de contribuir en este proceso de recuperacién que un grupo de
profesionales, especialistas en diversas areas asociadas a la prestaciéon de los
servicios publicos en Venezuela, nos dirigimos a ustedes. Nuestro interés
fundamental es llamar su atencién sobre algunas conclusiones obtenidas de las
investigaciones que se han llevado a cabo durante los ultimos afios y las cuales
creemos gue pueden contribuir a orientar de manera mas efectiva las necesarias
inversiones a realizar.

Servicios publicos en Venezuela: un caso de estudio

Venezuela sufre la mas profunda crisis de servicios publicos en toda su historia,
especialmente en los servicios de agua potable y energia eléctrica. Ello a pesar de
haber logrado, al final del siglo XX, los mejores niveles de calidad de Latinoamérica,
comparables con los de los paises desarrollados.

En efecto, durante los cuarenta aflos de la democracia civil, se desarrollé una
excelente y robusta infraestructura en todos los rincones del pais. Esta
infraestructura hoy se encuentra en condiciones lamentables debido al abandono de
practicas adecuadas de operacién, mantenimiento y reparacién y a la pérdida de las
capacidades técnicas y gerenciales necesarias para su efectivo manejo.

Esta situacion de deterioro de los servicios publicos, durante los ultimos veinte afos,
se produjo en un entorno de abundancia de recursos financieros. Segun calculos



realizados por diversos expertos en el tema, durante los ultimos veinte afios, se han
contabilizado inversiones por mas de cien mil millones de délares americanos en el
desarrollo del servicio eléctrico y de mas de diez mil millones en el de agua potable.
Para poner estas cifras en contexto, se estima que, durante los Ultimos veinte afos,
Venezuela ha contabilizado inversiones en ambos servicios superiores a las
requeridas para desarrollar toda la infraestructura productiva de agua potable y
electricidad con la que contd el pais a inicios del presente siglo.

El dinero es necesario, pero no suficiente

La experiencia reciente ha demostrado que, si los recursos para la inversion son
administrados con escaso criterio técnico y sin la transparencia administrativa
necesaria pueden transformarse en instrumento de destruccién de la calidad de vida
de la poblaciéon, ademas de ser generadores de una enorme deuda publica que
condena a la pobreza en nuestro pais. Al respecto, los estudios técnicos que hemos
realizado concluyen que:

1.- La contratacion de obras sin el concurso de métodos transparentes para la
seleccién de sus ejecutores aumenta los costos y no garantiza la capacidad técnica
en la ejecucion de estas.

El costo de las obras construidas en Venezuela como resultado de las contrataciones
por asignacién directa ha sido entre dos y cinco veces superior al de estandares
internacionales en obras similares. El mayor ejemplo de esta mala practica lo
tenemos en las obras asociadas al aprovechamiento hidroeléctrico del rio Caroni en
la central Tocoma, el cual aun no ha sido concluido a pesar de que ha consumido
mas de 10 mil millones de délares. Este monto es ampliamente superior al costo
estimado cuando se proyecté y decidié la obra. En contraposicion, el
aprovechamiento de la central Caruachi, de dimensiones y condiciones técnicas
similares, le costé al pais solo 2.5 mil millones de délares.

Otro ejemplo son los parques edlicos de Paraguana y la Goajira para instalar una
capacidad total de 176 MW. El costo aportado por CORPOELEC ascendié al
equivalente a 2645 US$/KW, un precio que a esa fecha duplicaba el de construccién
de un parque edlico similar en China (1300 US$/KW). Ninguno de estos parques
produjo electricidad y se encuentran fuera de servicio por problemas de calidad.

2.- Errores técnicos conceptuales de las obras a realizar han conducido a
infraestructuras inservibles y hasta provocar serios dafos al ambiente y a las



personas por inexistencia de estudios de impacto ambiental.

Al respecto, vale la pena referir el caso del trasvase de aguas servidas crudas desde
la cuenca del Lago de Valencia hacia el embalse de Camatagua. Dicho trasvase
produjo la proliferacion incontrolada de algas microscépicas en el embalse, principal
fuente de agua potable del pais, la muerte de la biota de ese extraordinario lago y
provocé la presencia de materia orgdnica en la red de agua potable que alimenta la
ciudad de Caracas. Hoy en dia, este costoso trasvase se encuentra fuera de servicio,
afortunadamente, por averias en los equipos de bombeo. El embalse de Camatagua
ha iniciado un lento proceso de recuperacién natural.

Dentro de este mismo orden de ideas, otro ejemplo es el del denominado Acueducto
Bolivariano. Dicho acueducto es el mas extenso del pais y consiste en 180 km de
tuberia de acero desde el embalse de Maticora hasta la peninsula de Paraguana. El
acueducto se construyé a pesar de que el embalse de Maticora se encuentra
totalmente lleno de sedimentos, situacién conocida mucho antes del inicio de las
obras. El Acueducto Bolivariano costé 500 millones de ddlares que hoy se acumulan
como deuda de la Republica y jamas ha servido para resolver el crénico problema de
falta de agua en la peninsula.

3.- Las fallas en la programacion de las obras conduce a obras inconclusas donde lo
que no se hizo fue lo primero que debia de hacerse, dando como resultado la
inutilidad de estas.

Al respecto, dos ejemplos: Para abastecer de agua a la isla de Margarita se
construyd el Acueducto Luisa Caceres de Arismendi correspondiente a 50 kildémetros
de tuberia en tierra firme. Sin embargo, se dejaron sin sustituir los 25 km de tuberia
submarina que permitirian traer el agua de tierra firme a la Isla. Dicha conexién
submarina se encuentra en muy mal estado ya que cuenta con mas de 60 afos en
servicio y no permite, por lo tanto, la llegada de suficiente agua a la isla.

El proyecto del Tuy IV de la Gran Caracas, ejecutd mas de mil millones de ddlares en
la construccidén de la presa sobre el rio Cuira, la cual fue paralizada antes de
concluir, pero no construyd la estacién de bombeo de Taguaza ni los 70 km de
aduccidn hacia Caujarito gue eran precedentes para aprovechar 6 m3/s adicionales
del embalse Taguaza, puesto en servicio durante 1998.

4.- La falta de analisis costo-beneficio apropiados ha permitido | preferencia por
implementar infraestructuras poco utiles antes que aquellas que podrian garantizar



un mayor beneficio a la poblaciéon. Algunos ejemplos de esta practica son:

Venezuela adquirid tres satélites de comunicacién, con ningln impacto en el servicio
de telecomunicaciones del pais, antes de extender y mejorar su red de fibra dptica.

Para abastecer agua a la poblacién se dio preferencia a la compra de 150 plantas
desalinizadoras de mediano tamafo, la mayoria de ellas hoy en dia fuera de
servicio, en lugar de rehabilitar los sistemas de agua potable existentes.

Igualmente, se adquirieron 300 camiones cisterna de gran tamafio para abastecer la
ciudad de Caracas en vez de iniciar la reparacién del Sistema Tuy Il que permitiria
aumentar el flujo de agua para abastecer a la ciudad por tuberia.

Se adquirieron 94 km de tuberia de acero de 2 m de diametro, para la aduccion Dos
Bocas-Barquisimeto sin haber iniciado aun la construccién del embalse, la tuberia se
encuentra a la intemperie sin ningun uso.

Todas estas malas practicas no han sido responsabilidad exclusiva de los
venezolanos: los principales bancos multilaterales y las agencias de cooperacién de
distintos paises han participado en cada una de ellas.

Un caso preocupante por sus efectos nocivos sobre la poblacién mas vulnerable, son
las obras asociadas a la llamada ayuda humanitaria, en tiempos de mayor necesidad
y muy escasa disponibilidad de recursos de inversién.

Durante los ultimos tres afos, varios organismos internacionales, entre ellos UNICEF,
han venido invirtiendo recursos bajo el concepto de ayuda humanitaria. Estos
proyectos se han desarrollado bajo las malas practicas anteriores y, en
consecuencia, sus resultados hasta ahora son desalentadores. A diferencia de otros
paises en el mundo, las inversiones de UNICEF en Venezuela no han sido
transparentes y no permiten el control ciudadano de estas donaciones. Sus
contratos son tan secretos como los grandes proyectos antes mencionados.

Corregir es de sabios, el fracaso no es una opcion

En tan corto tiempo que ustedes viven en nuestro pais sera necesario que
comprendan la terrible condicién que condujo a una situacién tan lamentable.
Ustedes pueden ser parte de la solucidn, se lo exige todo el pais: la salud y calidad
de vida de nuestras familias lo espera con ilusion. Pero el resultado dependera no
sélo de las cosas que hagan sino principalmente del como se h gan: es urgente



adoptar las mejores practicas administrativas reconocidas mundialmente y asi ser
eficaces y eficientes en el manejo de los ingentes recursos publicos que les tocara
administrar.

El futuro les pertenece: tienen ustedes el privilegio de hacer tanto por este sufrido
pais, no pierdan esta maravillosa oportunidad.
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